



www.sicop.go.cr

Manual de solicitud de prórroga al plazo de entrega de un contrato

DIRECCIÓN DE OPERACIONES SICOP

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Firma	Firma	Firma
Dayana Murillo Camacho	Guisselle López Rubí	Guiselle López Rubí
Código: P-PS-100-07-2014	Versión: 02	Diciembre 2023



www.racsa.go.cr



RACSA_CR



Contenido

1. Solicitar prórroga al plazo de entrega2



1. Solicitar prórroga al plazo de entrega

El sistema mediante el módulo de “Modificación de contratos”, una vez que los contratos están notificados y antes de su entrega, les permite a los proveedores realizar el proceso de solicitar prórrogas al plazo de entrega de los bienes adjudicados, correspondiéndole a la Institución valorar dicha solicitar y autorizarla o denegarla según resultado del análisis realizado.

Para que los contratistas puedan solicitar una prórroga al plazo de entrega del contrato, se debe seguir el siguiente procedimiento:

- Iniciar sesión en el sistema, para esto debe ingresar a la página de SICOP y realizar el inicio de sesión con la firma digital.



- Una vez realizado el inicio de sesión, oprimir el botón “Empresas proveedoras” ubicado en la esquina superior derecha de pantalla. Esto con el objetivo de desplegar el menú principal de proveedores.



- El sistema despliega el menú principal al lado izquierdo llamado “Procedimientos del oferente” con las diferentes funcionalidades que tienen los proveedores en el sistema. Ingresar al menú Confeción de Contrato específicamente a la opción “Contratos”.



- El sistema despliega la pantalla “Listado de contratos”, con todos los contratos que tengan los estados “Contrato notificados” o contratos en proceso. El usuario selecciona el contrato de interés que se encuentra en estado “Contrato Notificado” al cual se requiere solicitar a la institución la prórroga al plazo de entrega de una, varias, o todas las líneas del contrato.

Listado de contratos

Número de procedimiento: Número de contrato: -

Descripción del procedimiento:

Estado: Contrato notificado

10 resultados

Número de procedimiento	Descripción del procedimiento	Nombre de la Institución	Estado
2014LA-000008-0000400001 0432014000100038-05 Modificación de contrato »	LICITACIÓN ABREVIADA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	CAPACITACION Instituto Costarricense de Electricidad	Contrato notificado
2014LA-000008-0000400001 0432014000100038-04 Modificación de contrato »	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	CAPACITACION Instituto Costarricense de Electricidad	Contrato notificado
2014LA-000008-0000400001 0432014000100038-02 Modificación de contrato »	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Compra de Mobiliario de Oficina	CAPACITACION Instituto Costarricense de Electricidad	Contrato notificado

- Una vez identificado el contrato de interés presiona el botón “Modificación de contrato” del procedimiento al cual se solicitará la prórroga al plazo de entrega.

Listado de contratos

Número de procedimiento: Número de contrato: -

Descripción del procedimiento:

Estado: Contrato notificado

10 resultados

Número de procedimiento	Descripción del procedimiento	Nombre de la Institución	Estado
2014LA-000008-0000400001 0432014000100038-05 Modificación de contrato »	LICITACIÓN ABREVIADA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	CAPACITACION Instituto Costarricense de Electricidad	Contrato notificado
2014LA-000008-0000400001 0432014000100038-04 Modificación de contrato »	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	CAPACITACION Instituto Costarricense de Electricidad	Contrato notificado
2014LA-000008-0000400001 0432014000100038-02 Modificación de contrato »	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Compra de Mobiliario de Oficina	CAPACITACION Instituto Costarricense de Electricidad	Contrato notificado

- El sistema despliega la pantalla “Solicitud de Contrato Modificado” en la cual se muestran las diferentes posibilidades de modificación que se le pueden pedir a una institución, para este caso específico se debe seleccionar sobre el círculo de la opción llamada “Prórrogas al plazo de entrega” y se presiona el botón “Solicitar Modificación”. Aceptar el mensaje de confirmación que muestra el sistema.

Solicitud de Contrato Modificado

Prórrogas al plazo de entrega
Permite realizar prórrogas al plazo de entrega

Cesión de contrato
Modificación de contrato por cesión de contrato

Actualización de objeto de contratación
Permite realizar mejoras del objeto de contratación

Suspensión del plazo de entrega
Permite suspender el plazo de entrega

Reajuste de precio
Permite realizar revisiones de precios, para mantener el equilibrio económico del contrato

Solicitar Modificación
Cancelar

- El sistema despliega la pantalla “Solicitud de prórroga del plazo de entrega” con toda la información del contrato respectivo.

Solicitud de Prórroga del plazo de entrega	
[1. Información de la Institución]	
Identificación	4000042139
Nombre	CAPACITACION Instituto Costarricense de Electricidad
Representante Legal	Lic. Martín Vindas
Código postal	10108
Teléfono	2220-7167
Dirección	San Jose, Mata Redonda (Apartado 10032-1000-San Jose CR) Mata Redonda, San Jose, San Jose
[2. Información Relacionada]	
Número de Mer-link	20140100181-00 Detalles del Cartel Detalles de Adjudicación
Número de procedimiento	2014LA-000002-0000400001

- En la sección número 8 Información del bien, servicio u obra, se tiene el detalle de las líneas que conforman el contrato, con toda la información relacionada al producto, precios, el detalle de las entregas originalmente indicadas en el contrato (al oprimir el botón “Ver detalle”), entre otros.

- El usuario selecciona la (s) línea (s) donde se solicitará ampliar el plazo de entrega, puede también solicitarse ampliar la totalidad del contrato para esto se debe seleccionar en la opción llamada “Seleccionar todas”.

[8. Información del bien, servicio u obra]

Seleccionar todas

Selección	Línea	Descripción del bien, servicio u obra	Unidad	Cantidad	Precio unitario sin impuestos	Precio Total impuesto
<input type="checkbox"/>	2	<p>CÓDIGO : 432121059000748600000002</p> <p>COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER-RESOLUCIÓN 1.200 PPP- RESOLUCIÓN COLOR 4800 MARCA HP</p>	c/u	3	100.000	300

¿Aplica presupuesto? Sí No

Fuente de financiamiento:

Reserva presupuestaria: Centro de costos/ Estructura presupuestaria: [Detalle de cuentas](#)

Crédito fiscal Sí No

[Ver detalle >](#)

- Después de marcadas las líneas en las cuales se va a solicitar la prórroga al plazo de entrega, el usuario en la sección 9 Información de Solicitud de Modificaciones registra la cantidad de días a prorrogar (días hábiles o naturales dependiendo de lo indicado en el contrato original), el contenido de la solicitud con la justificación correspondiente y el fundamento jurídico que lo respalda.
- El usuario después de completar la información, y para continuar con el proceso oprime el botón “Guardar”. El sistema después de confirmar los mensajes guarda lo actuado.

[9. Información de Solicitud de Modificaciones]

Solicitud

Clasificación Prórroga del plazo de entrega

* Prorrogar el plazo solicitado

* **Contenido de solicitud de Modificaciones**

Se solicita prorrogar la entrega del contrato por 15 días, debido a demoras en la embarcación que trae el producto, por temas climáticos ajenos a nuestro control.

* **Fundamento jurídico**

Seleccionar artículo (Ley - Reglamento)

[Artículo 176 Reglamento al Título II de la Ley No. 8660 Prórroga en el Plazo del Contrato]
Existen demoras en el plazo de ejecución del contrato por causas ajenas al Contratista
Se encuentra vigente el plazo contractual
Existe una solicitud del contratista solicitando la prórroga

Examinar... Agregar

Archivo adjunto

* Una vez seleccionado el archivo, hacer clic en el ícono agregar
* Los archivos ya agregados podrán ser eliminados haciendo clic en el ícono eliminar
* Al realizar el click en recuperar se cancela la eliminación
* La capacidad máxima de almacenamiento para cada archivo es de 10 MB
* La cantidad máxima de archivos es noventa y nueve

Guardar Listado

- El sistema después de confirmados los mensajes, habilita al final de la pantalla los siguientes botones:
 - **Listado:** Funcionalidad que permite regresar a la pantalla anterior del listado de contratos.
 - **Eliminar:** Funcionalidad que elimina toda la información ingresada hasta el momento.
 - **Modificar:** Funcionalidad que me permite al usuario ir a realizar modificaciones a la solicitud de prórroga antes de enviarla.
 - **Enviar:** Funcionalidad que permite enviar la solicitud de prórroga al plazo de entrega del contrato a la institución para su análisis.

- Cuando el contratista además de solicitar prorrogar al plazo de entrega necesita cambiar otras condiciones de entrega, el usuario debe oprimir el botón “Ver detalle” para seleccionar las entregas a prorrogar.

2 **CÓDIGO :** 432121059000748600000002
 COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER-RESOLUCIÓN 1.200 PPP- RESOLUCIÓN COLOR 4800 MARCA HP c/u 3 100.000 30

¿Aplica presupuesto? Sí No
 Fuente de financiamiento

Reserva presupuestaria Centro de costos/ Estructura presupuestaria

Crédito fiscal Sí No

- El sistema muestra la información de garantía técnica, forma y lugar de entrega del contrato original, así como el plazo de entrega, la fecha o el plazo máximo que se tiene para entregar. Sin embargo, se podría por medio de esta solicitud de Prórroga pedir a la institución que se varía la forma de entrega del contrato, ya sea de “Total” a “Parcial” o viceversa e ingresar las nuevas entregas.

Ocultar detalle »

Garantía técnica

Forma de entrega (Vigente) Forma de entrega (propuesta)

Lugar de entrega

Observaciones

-	Línea de entrega	Cantidad <input type="radio"/> Cantidad <input checked="" type="radio"/> Porcentaje	Plazo de entrega	Fecha de entrega	Plazo máximo de entrega
<input type="checkbox"/>	1	100	30 Días hábiles		



nuevo contrato con el plazo acordado, plazo que será el que aplique a la hora de contabilizar el nuevo plazo de entrega.

Listado de Contratos Modificados

Número de procedimiento	<input type="text"/>	Número de contrato	<input type="text"/> - <input type="text"/>
Número de solicitud de modificación	<input type="text"/>		
Tipo de modificación de contrato	Todos <input type="button" value="v"/>		
Descripción del procedimiento	<input type="text"/>		
Fecha de notificación	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>		
Estado	Todos <input type="button" value="v"/>		

10 resultados

Número de procedimiento	Descripción del procedimiento	Nombre de la Institución	Fecha de notificación	Estado
2014LA-000008-0000400001	Prórroga del plazo de entrega	CAPACITACION		
7232014000000003	LICITACIÓN ABREVIADA	Instituto Costarricense de Electricidad	En trámite	Sin tramitar
0432014000100038	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO			

Con esto damos por finalizado el proceso para solicitar prórrogas a los plazos de entrega de un contrato.



 **SICOP**

Sistema Integrado de Compras Públicas



Hagamos el
futuro juntos

